



Departament emissor:	Secretaria
Núm. d'expedient:	OO2017/000007
Assumpte:	Publicació perfil. Canvi del projecte (per errada a l'apartat que especifica el termini d'execució)

Contracte urgent per a l'execució del projecte de reforma i modernització de l'enllumenat públic de diverses zones d'Inca, inclòs en el Pla Especial d'Inversions financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017)

Es comunica que s'ha substituït el document "Projecte" publicat al perfil del contractant en data 18 de gener de 2017 ja que s'ha detectat una errada material que afecta **únicament al termini d'execució** i que es troba especificat al següent apartat:

"ANEXO II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LAS LUMINARIAS A INSTALAR EN EL PROYECTO DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS ZONAS DE INCA.

*Apartat 5.23 "Plazo de ejecución: El plazo de ejecución **se fija en SEIS meses (6) MESES** de acuerdo con el Plan de obras que se incorpora en la Memoria del presente Proyecto".*

El **termini màxim correcte** per a l'execució de les obres **és de quatre (4) mesos** a comptar des del dia de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i en tot cas, com a màxim abans del dia 31 d'agost de 2017 tal com estableixen els plecs de clàusules administratives particulars, la publicació del BOIB i la resta de documentació que obra a l'expedient.

Inca, 24 de gener de 2017